



OUVIP0005AHI

OBEČNÍ ÚŘAD VIKÝŘOVICE		Čís. dop.
Došlo: 20 -01- 2020		Zprac. Kv
Č.j.: OUVI 150/2020 Příl.		Ukl. znač.

**DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
ze dne 9.4.2018**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) na zpracování projektové dokumentace stavby

„Komunikace-ul. Zámecká a parkovací místa-ul. Petrovská“

I. Smluvní strany

Objednatel:	Obec Vikýřovice
Sídlo:	Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice
IČ:	00635898
DIČ:	-
Osoba oprávněná zastupovat:	Václav Mazánek, starosta
Zástupce ve věcech technických:	Miroslav Krňávek, stavební a investiční technik
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Šumperk
Číslo účtu:	
Tel.:	583 211 838, 583 213146
E-mail:	@vikyrovice.cz
ID datové schránky:	fvybv6

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	Zdeněk Vladyka
Sídlo:	Na Honech 1, 5540, 760 05 Zlín
IČ:	76532232
DIČ:	-----
Osoba oprávněná zastupovat:	Zdeněk Vladyka
Zástupce ve věcech technických:	Zdeněk Vladyka
Bankovní spojení:	Česká spořitelna
Číslo účtu:	
Zapsán v obch. Rejstříku:	-----
Tel.:	
E-mail:	
ID datové schránky:	-----

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly z níže uvedených důvodů na doplnění následujících ustanovení smlouvy o dílo na akci „Komunikace-ul. Zámecká a parkovací místa-ul. Petrovská“. Předmětem tohoto Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 09. 04. 2018 je změna čl. V. Doba plnění.

Důvodem pro změnu jsou:

- velké časové prodlevy ze strany stavebního úřadu mezi jednotlivými úkony

V. Doba plnění

- Zhotovitel se s objednatelem dohodli na následujících termínech:
Termín odevzdání dokumentace pro provádění stavby do 31.1.2020
Termín odevzdání pravomocného stavebního povolení 31.3.2020

XIV. Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Dodatek se řídí právním řádem České republiky. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou-dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy České republiky.
3. Objednatel je oprávněn použít dílo, které je předmětem této smlouvy, pouze pro následnou realizaci stavební akce, nebude-li mezi účastníky smlouvy dohodnuto jinak.
4. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tento dodatek smlouvy může být bez jakéhokoliv omezení, včetně všech případných osobních údajů ve smlouvě uvedených, zveřejněna na oficiálních webových stránkách Obce Víkyřovice (www.vikyrovice.cz), a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
6. Dodatek smlouvy se vyhotovuje ve dvou originálech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis zhotovitel jeden stejnopis.
7. Dodatek byl schválen usnesením Rady obce č. 29 ze dne 30.12. 2019
8. Obě strany si smlouvu dodatek přečetly, porozuměly mu a na souhlas své svobodné vůli ji podepisují.
9. Dodatek č.1 Smlouvy nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Ve Víkyřovicích dne: 10.1. 2020

Ve Zlíně dne: 17.1. 2020

Za objednatele:



Václav Mazánek ***
starosta obce

Za zhotovitele:



Zdeněk Vladyka

