



KOORDINÁTOR
INTEGROVANÉHO
DOPRAVNÍHO SYSTÉMU
OLOMOUCKÉHO KRAJE

Dopis značky / ze dne	30. 1. 2018
Naše sp. zn. / č. j.	KIDSOK 279/2018
Vyřizuje / Telefon	Ing. Konečný / 587336660
V Olomouci dne	23. 2. 2018

SART - stavby a rekonstrukce, a.s.
Vážený pan
Ing. Václav Ston
Ředitel společnosti
Uničovská 2944/1B
787 01 Šumperk

Vyjádření k plánu výluk

Vážený pane řediteli,

dne 15. 2. 2018 jsme obdrželi Vaši žádost o vyjádření k plánu výluk.

Vítáme Vaši snahu o bezproblémové fungování nově elektrizované tratě. K předloženým výlukám máme jednu připomínku.

Výluku úseku Velké Losiny – Kouty nad Desnou plánujete v termínu 20. 8. 2018 – 31. 8. 2018. Z pozice objednatele dopravy bychom Vás rádi požádali o přeložení této výluky mimo období letních prázdnin na první polovinu září, tedy v době, kdy ještě nebudou jezdit vysokoškoláci. Podle sčítání dopravy, které máme k dispozici od dopravce, se prokázalo, že o letních prázdninách trať nejvíce využívá svůj potenciál pro přepravu turistů. V profilu za stanicí Velké Losiny, který by se již nacházel ve vyloučeném úseku, je přepraveno za říjnový týden téměř 3 100 cestujících, za srpnový týden je přepraveno téměř 4 200 cestujících v obou směrech dohromady. Obrát ve stanici Kouty nad Desnou (čili nástup + výstup) je za říjnový týden o 82 % vyšší než za srpnový týden.

Děkujeme Vám za spolupráci.

S pozdravem



Ing. Kateřina Suchánková, MBA
pověřena zastupováním ředitele

